
Standardy harmonizacyjne SCoRE –
Monitoring kamieni milowych SKARBNET4

Warszawa, 2 lutego 2023 r.

Małgorzata Kapis



2

Kamienie milowe dla Corporate Actions i Billing Processes (zgodnie z ankietą 
z dn. 5.10.2022r.) – SKARBNET4

Standardy harmonizacyjne SCoRE – Monitoring kamieni milowych SKARBNET4

Analysis and Communication
M1: Analysis started by 31/12/2021
M2: Initial communication started by 31/03/2022
M3: Analysis completed by 31/08/2022
M4: Documentation completed by 31/12/2022
M5: Detailed external communication to be completed by 31/12/2022
Internal Adaptation 
M6: Adaptation to be started by 31/03/2022
M7: Adaptation to be completed by 01/03/2023
M8: Internal testing to be started by 01/03/2023
M9: Internal testing completed by 01/05/2023
Testing and Implementation 

M10: External testing commenced by 01/05/2023
M11: Final external communication by 01/06/2023
M12: External testing completed by 31/10/2023
M13: Standard implemented by 20/11/2023
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Status wdrożenia standardów – dokument PL_SCoREBOARD – Corporate Actions – H2 2022

1. Wdrożono - 2.55%, 
2. Rozpoczęcie analizy - 3,82% 
3. Standardy, które nie są adekwatne do rynku bonów  - 93.6%
4. Nieudzielone odpowiedzi - 0%

Status wdrożenia standardów – dokument PL_SCoREBOARD – Billing Processes – H2 2022

1. Wdrożono - 40%, 
2. Rozpoczęcie analizy - 40% 
3. Standardy, które nie są adekwatne do rynku bonów  - 20%
4. Nieudzielone odpowiedzi  - 0%




